

O dinheiro foi entregue como planejado, a audiência veio maior e o clique não veio

Resumo

- O orçamento foi cumprido quase exatamente: R\$ 1.041.385,17 gastos contra R\$ 1.033.625,08

planejados, ou seja, 100,75% do previsto.

- A audiência superou a meta: 166.872.507 impressões contra 137.123.083 planejadas, 121,70%.
- O clique ficou pela metade: 296.581 cliques contra 626.766 planejados, 47,32%. Faltaram

330.185 cliques que estavam no plano.

Insights

O plano de investimento foi cumprido, e isso não é o mesmo que a campanha ter entregue

A verba saiu praticamente como orçada. O pacing de investimento é 100,75%, uma diferença de

R\$ 7.760,09 sobre um plano de R\$ 1.033.625,08. Isso cobre 39 blocos de plano e 884 dias de

entrega.

Para o negócio: quem olhar só a linha de verba vai concluir que a campanha correu bem. Ela

correu dentro do orçamento, que é uma pergunta diferente de se entregou o que prometeu. As

duas respostas seguintes divergem justamente aí.

Confiança alta. O investimento é a métrica mais consistente do arquivo: 30 dos 39 blocos

fecham a verba com menos de 1% de diferença do plano.

Compramos mídia mais barata que o previsto, e por isso a audiência veio 21,70% acima

Cada mil impressões custou R\$ 6,24, contra R\$ 7,54 previstos no plano. Mídia 17,21% mais

barata, com o mesmo dinheiro, gera mais audiência: 166.872.507 impressões entregues contra

137.123.083 planejadas.

Para o negócio: essa é a parte boa do resultado, e também a explicação do resto. O plano foi

montado com uma expectativa de preço mais cara que a realidade do leilão. Sobrou volume.

Confiança alta. Os dois lados da conta cobrem o mesmo período e as mesmas campanhas, e o

número vem de 884 dias de entrega.

O clique não acompanhou: cada anúncio exibido rendeu menos de metade do engajamento previsto

O plano supunha que 0,46% de quem visse o anúncio clicaria. Na prática foram 0,18%, uma queda

de 61,12% na taxa de clique. Mesmo com 21,70% mais audiência, o total de cliques ficou em

47,32% do planejado.

Para o negócio: este é o achado central. A mídia mais barata que gerou o volume extra de

audiência é também mídia que converte menos em clique. Não se trata de um erro de execução

pontual, é o mesmo fenômeno visto de dois lados. Se a meta da campanha era clique, e não

alcance, o plano não foi entregue, e a folga de audiência não compensa.

Confiança alta para o fato, média para a causa. O arquivo mostra que preço e engajamento

caíram juntos, mas não traz o dado de leilão, criativo ou segmentação que permitiria afirmar

qual dos dois puxou o outro.

O TikTok ficou para trás em tudo, e uma ação planejada nele nunca foi ao ar

O TikTok entregou 47,74% da verba, 24,29% da audiência e 12,81% dos cliques planejados. É o

único veículo que fica abaixo da meta nas três métricas ao mesmo tempo. Dentro dele, a

campanha Inauguração tinha R\$ 24.797,50 e 12 dias de veiculação reservados e não registrou

um único dia de entrega.

Para o negócio: esse é o pedaço do resultado com dono e com ação possível. Sobraram cerca de

R\$ 51.759,58 de verba planejada e não gasta no veículo. Vale entender se foi decisão de

realocar ou falha de subida da campanha.

Confiança alta para os números, que vêm de 4 blocos de plano. O motivo da não entrega não

está no arquivo.

Meta e YouTube contam histórias opostas sobre qualidade

O Meta entregou 135,01% da audiência planejada e apenas 48,34% dos cliques. O YouTube fez o

inverso: 87,84% da audiência, porém 111,74% dos cliques. O YouTube é o único veículo que

superou a meta de cliques.

Para o negócio: o Meta trouxe volume barato e pouco engajado; o YouTube trouxe menos gente e

mais clique. Como o Meta concentra R\$ 825.982,09 dos R\$ 1.033.625,08 planejados, o

comportamento dele domina o número consolidado. A conversa sobre mix de veículo para o

próximo ciclo deveria partir daí.

Confiança alta. São 26 blocos no Meta e 9 no YouTube, com a mesma regra de casamento.

Só 6,10% do dinheiro que a área gastou está coberto por este plano

O arquivo registra R\$ 17.075.125,38 de investimento realizado. A conta de pacing alcança

R\$ 1.041.385,17, porque o plano só cobre 2024-05-28 a 2024-07-31 e 19 campanhas, enquanto a

entrega vai de 2023-01-03 a 2024-08-09 e passa por 185 campanhas. São 166 campanhas que

rodaram sem nenhuma linha de plano.

Para o negócio: os números deste documento são verdadeiros sobre o plano, e o plano é uma

fatia pequena da operação. Nada aqui autoriza uma conclusão sobre a performance geral da

área. Se a expectativa da reunião é avaliar o todo, falta plano para a maior parte do gasto.

Confiança alta para a medição, que é uma contagem direta.

Há entrega fora da janela contratada, e ela não é pequena

Mesmo entre campanhas e veículos que têm plano, 1.505 dias de entrega caem fora da janela do

flight, somando R\$ 2.712.664,12. Esse dinheiro não entra no pacing porque não pertence a

nenhuma janela planejada.

Para o negócio: ou as campanhas seguiram no ar além do combinado, ou o plano no arquivo está

com datas desatualizadas em relação ao que foi executado. Os dois casos merecem resposta, e

o valor envolvido é maior que o próprio plano analisado.

Confiança alta para o volume, baixa para a interpretação. O arquivo não diz se houve

prorrogação aprovada.

O que esta análise não responde

- **Resultado de negócio.** O arquivo tem mídia entregue, não venda, receita nem conversão.

Um pacing de clique em 47,32% é ruim se o objetivo era tráfego, e pode ser irrelevante se

o objetivo era alcance. O arquivo tem uma coluna de objetivo, mas ela descreve a campanha,

não define a meta contra a qual o flight deveria ser medido.

- **Pacing de cada flight isolado em três casos.** Freeshop no Meta, João Pessoa no Meta e

João Pessoa no YouTube têm flights com janelas sobrepostas. Nesses três, o número é do

grupo de flights, não de cada um.

- **Uma leitura alternativa da pergunta.** Aqui "entregamos o planejado" foi respondido

comparando o realizado dentro da janela de cada flight contra o plano daquele flight. A

outra leitura possível seria comparar tudo que a área entregou no período contra tudo que

foi planejado, ignorando o casamento por campanha. Essa segunda leitura daria um número

maior e menos honesto, porque somaria no numerador entrega de campanhas que nunca tiveram

plano.

- **O motivo da queda de engajamento.** Criativo, segmentação, frequência e concorrência de

leilão não estão no arquivo.

Decisões de método

Duas escolhas mudam o resultado o suficiente para o leitor precisar conhecer.

Decisão	O que foi feito	Se tivesse sido feito de outro jeito
O mesmo dia de entrega não foi contado duas vezes	O plano tem trechos em que duas ou mais reservas da mesma campanha e do mesmo veículo cobrem o mesmo dia. Nesses casos o dia entra na conta uma vez só.	O pacing de audiência daria 219,25% em vez de 121,70%. A campanha pareceria ter entregado 80,16% mais do que entregou.
O total foi somado antes de dividir	Somamos todo o realizado e todo o planejado, e dividimos no fim. Assim uma reserva grande pesa mais que uma pequena.	Tirando a média simples entre as reservas, o pacing de clique daria 146,23% em vez de 47,32%, e a campanha pareceria ter superado a meta que na verdade não bateu.

As demais decisões, com o valor de cada alternativa, estão em ``analise/decisoes.md``.

Qualidade da base

- **O arquivo mente no nome.** Chama-se `.xls` mas é um CSV de texto. Abrir direto no Excel

pode trocar separador e formato de data sem avisar.

- **Duas tabelas empilhadas no mesmo arquivo.** As 45 linhas de plano e as 16.764 linhas de

entrega diária estão juntas, separadas só pela coluna Base. Somar a coluna de investimento

sem separar as duas produz um total que não significa nada.

- **Duas reservas sem meta.** João Pessoa e João Pessoa - Não Pulável no YouTube estão no

plano com audiência e clique zerados e investimento em branco. Uma delas recebeu 26 dias de

entrega, 558.959 impressões e R\$ 5.949,31 sem ter meta para comparar. Ficaram fora do

pacing em vez de virarem uma divisão por zero.

- **Classificação incompleta.** A coluna de público está preenchida com o texto "N/a" em 241

linhas e a de objetivo em 18. Por isso nenhum corte deste documento usa essas colunas.

- **Nomes de campanha parecidos, campanhas diferentes.** Existem variantes como Fds1, Fds1 Set

e Fds1 Out. Foram tratadas como campanhas distintas. A conferência mostrou que agrupá-las

não mudaria nenhum número, porque as variantes são de 2023 e caem fora das janelas do plano.

Próximos passos

1. **Definir qual métrica é a meta de cada flight.** Enquanto audiência e clique forem medidos

contra o mesmo plano sem hierarquia, a campanha vai parecer boa e ruim ao mesmo tempo.

2. **Responder o caso do TikTok.** A ação de Inauguração, com R\$ 24.797,50 reservados, não

teve nenhum dia de entrega. Foi cancelamento, realocação ou falha?

3. **Reconciliar as datas do plano com o que foi executado.** R\$ 2.712.664,12 foram entregues

por campanhas planejadas, em dias fora da janela registrada no plano.

4. **Decidir o que fazer com as 166 campanhas sem plano.** Ou elas passam a ter plano, ou o

pacing continuará descrevendo 6,10% do gasto.

5. **Revisar a premissa de preço do próximo plano.** O plano foi montado a R\$ 7,54 por mil

impressões e o mercado entregou a R\$ 6,24. Manter a premissa antiga produz metas de

audiência baixas e metas de clique inalcançáveis.

Como reproduzir

Na raiz do projeto, na ordem:

```
```bash
```

```
python3 .claude/skills/analise-de-dados/scripts/perfilar.py "BASE DE
PACING_v2.csv.xls" --saida analise
```

```
python3 analise/scripts/01_universo.py
```

```
python3 analise/scripts/02_pacing.py
```

```
python3 analise/scripts/03_cortes.py
```

```
python3 analise/scripts/04_alternativas.py
```

```
python3 analise/scripts/05_complementos.py
```

```
python3 .claude/skills/analise-de-dados/scripts/numeros.py listar
```

...

`analise/scripts/base.py` carrega o arquivo, separa as duas tabelas, monta os blocos de plano

a partir dos flights sobrepostos e faz o casamento por campanha, veículo e janela. Todo número

citado aqui está em `analise/numeros.json` com o script que o gerou. As decisões e o resultado

de cada alternativa estão em `analise/deciso.es.md`.